Relatório

04/02/2025 – criação do grupo e levantamento de requisitos:

Ana Cristina, Ana, Aster, Bianca, Isaque e Vinicius; discutimos sobre o levantamento de requisitos e utilizamos o Draw.io como forma de anotação.

04/02/2025 – analise de requisitos funcionais e não funcionais:

Aster, Bianca, Isaque e Vinicius; fizemos a analise de requisitos diretamente no Draw.io e pedimos para os membros do grupo mandarem suas analises funcionais e não funcionais no grupo.

06/02/2025 – aula sobre o github.

08/02/2025 – criação do protótipo de tela no figma:

Aster; iniciou o protótipo de tela.

08/02/2025 - criação do diagrama de relacionamento (ER):

Bianca, Isaque e Vinicius; discutimos e criamos o MER.

11/02/2025 – começo do design do protótipo de tela:

Ana Cristina e Aster; aprimoramento do protótipo inicial criado por Aster.

11/02/2025 – criação do diagrama de classe:

Bianca e Vincius; criamos o diagrama de classe pelo Draw.io.

11/02/2025 – criação do banco de dados:

Aster (supervisionou), Vinicius; criação do banco de dados via MySQL.

11/02/2025 - criação do código:

Aster (supervisionou) Ana, Bianca, Clara; inicio do código do projeto pelo Java.

11/02/2025 – levantamento da analise de requisitos funcionais e não funcionais:

Isaque e Gabriel; refez e aprimorou o diagrama e a analise de requisitos já levantados pelos membros do grupo.

13/02/2025 - conclusão do projeto:

Aster e Cristina; conclusão do design de tela do Figma.

Bianca e Vinicius; Conclusão do relatório;

Isaque e Gabriel; Conclusão da documentação;

Ana e Clara; Concluindo o código Java.

Breno; fez um protótipo de celular com muitos erros, fugindo do tema do trabalho.